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1. INTRODUCCION 

El presente documento tiene como objeto exponer un plan de 
desmantelamiento de las instalaciones del Almacenamiento Subterraneo 
Castor. Con la informacion y la experiencia del personal de Enagas se 
trataran de detallar las fases para dicho desmantelamiento, as! como una 
planificacion y estimacion de costes. 

Inicialmente se contempla el desmantelamiento de todas las instalaciones, a 
excepcion de los gasoductos marine y terrestre, los cuales seran 
abandonados, tras realizar un estudio detallado sobre la viabilidad de dichas 
propuestas. 

No es objeto de este plan previo el describir el tratamiento posterior que se 
hag a con el material retirado, que bien podria ser reutilizado 0 bien tratado 
como chatarra. Este documento tan solo describe y contempla su retirada y 
transporte a un area donde se pueda realizar el desguace, pero no los 
costes 0 beneficios de la reutilizacion y desguace. 
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2 . NORMATIVA Y ESTANDARES APLICABLES 

Enagas se cenira a la normativa actual en esta materia, asf como alas gufas 
y estandares de operacion establecidos en Reino Unido. 

Se enumeran: 

• Tratados internacionales a los que Espana tambien pertenece, en 
especial a la Conveccion OSPAR, Convenio para la Proteccion de 
Medio Ambiente Marino del Atlantico del Nordeste y en particular a la 
Decision OSPAR 98/3, relativa a la eliminacion de instalaciones mar 
adentro no utilizadas. 

• Directiva offshore 2013/30/UE, recientemente transpuesta en el Real 
Decreto-Ley 16/2017, de 17 de noviembre, por el que se establecen 
disposiciones de seguridad en la investigacion y explotacion de 
hidrocarburos en el medio marino. 

• Resoluci6n A.672 (16) del IMO (Organizacion Maritima Internacional) 
del 19 de octubre de 1989 por el que se establecen los estandares 
mfnimos globales acerca del desmantelamiento de instalaciones mar 
adentro. 

• Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental 

Igualmente, dado que no se dispone a nivel europeo de un estandar propio 
a la hora de la realizacion de estas actividades, Enagas tratara de cenirse a 
las gufas tecnicas para el desmantelamiento de tuberfas e instalaciones 
mar adentro de petroleo y gas, publicadas en Reino Unido por el OPRED 
(Offshore Petroleum Regulator for Environment and Decommissioning), que 
forma parte de BIES (Department of Business, Energy and Industrial 
Strategy), y es la organizacion en Reino Unido responsable del 
cumplimiento de la Comision OSPAR en 10 que a este tipo de actividades se 
refiere. 
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3. ANTECEDENTES 

Construccion 

Las plataformas (topsides) fueron fabricadas en Ingleside (TX, EE.UU.) por 
KIEWIT, e instaladas en marzo de 2010 (WHP) y noviembre de 2011 (PUQ). 

Para su montaje fueron necesarias las mayores gruas marinas existentes en 
la actualidad, SAIPEM 7000 para la WHP y THIALF para la PUQ. 

Imagenes 1 a/b: HLV (Heavy Lift Vessel) SSCV THIALF durante opera cion de 
montaje de top side de plataforma de operacion. Nov-2011 
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Los pozos fueron perforados entre agosto de 2010 y abril de 2012 
empleando una plataforma de perforacion tipo Jack-up, HAKURYU-10. 

Imagen 2: P/ataforma Jack-up durante operacion de perforacion de pozos en 
Castor. Feb-2012 

La planta de tierra fue construida entre marzo de 2010 y junio de 2012. 

Inicio v fin de la actividad 

En julio de 2013, se comenzo con la inyeccion de gas en el Almacenamiento 
Castor. En total se inyectaron 105 MMNm 3

, hasta mediados de septiembre 
de 2013. 

Entre finales de septiembre y principios de octubre de 2013, se produjeron 
una serie de sefsmos de hasta 4,3 Richter, 10 que obligo a interrumpir 
temporalmente la actividad. 

A mediados de 2014, ESCAL renuncia a la concesion y se publica el RDL 
13/2014 por el cual se suspende la actividad y se indica que la gestion de la 
instalacion es otorgada a Enagas, con la indicacion de que las instalaciones 
sean hibernadas. 

En mayo de 2017 el Ministerio de Energfa, publica los resultados del estudio 
de operacion encargado a MIT, concluyendo que la instalacion no 
reemprendera su actividad. 
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Situacion actual 

En enero de 2015 se inician por parte de Enagas las labores hibernaci6n de 
las instalaciones, culminandose en julio de 2016. 

El proceso de hibernaci6n ha consistido basicamente en: 

• Retirada del gas de las instalaciones en superficie, tanto terrestres 
como marinas. 

• Sella do de pozos mediante la instalaci6n de doble tap6n, siguiendo la 
normativa NORSOK D-Ol0 Y API RP 90. 

• Preservaci6n de equipos y sistemas que han quedado fuera de 
servicio. 

• Adaptaci6n de las instalaciones alas nuevas condiciones de 
operaci6n. 

• Mantener operativ~s los sistemas de seguridad y equipos necesarios 
para poder realizar el mantenimiento de las instalaciones. 

Actualmente en la instalaci6n se realiza un mantenimiento mlnimo, 
siguiendo las siguientes premisas: 

• Garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones. 
• Mantener el buen estado de los equipos e instalaciones, con un 

mlnimo de mantenimiento. 
• Minimizar la degradaci6n de la vida util de funcionamiento de los 

equipos sin costes excesivos. 

Actualmente en la instalaci6n marina se encuentran los siguientes qUlmicos: 

• Gas61eo para alimentar generadores diesel temporales, generador 
diesel de emergencia, bombas PCI y botes de rescate. 100 m3

• 

• Aceite hidraulico para el accionamiento de la unidad de control de 
pozos (WHCP) y valvulas de gasoducto SSIV y SDV-30501. 2 m 3

. 

• QUlmicos, grasas y aceites para mantenimiento de equipos. (Varios 
tipos - 2 m 3

). 

Pueden existir posibles contaminantes en cantidades muy pequef\as del 
Medio Ambiente Marino como hidrocarburos en el tanque de drenajes 
cerrados derivados de los aceites de equipos, grasas, etc. 
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4 . DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES 

El Almacenamiento Subterraneo Castor 10 forman dos instalaciones, una en 
tierra y otra en el mar unidas por un gasoducto de 30" (8 km terrestre y 22 
km marino). Desde las plataformas estan perforados 13 pozos al 
yacimiento. 

Imagen 3: Proyecto Castor. 

La planta de operaciones esta situada en el termino de Vinaroz (Castell6n) 
40032'55.0"N 0025'28.5"E, ocupando alrededor de 130.000 m2. 

Imagen 4: Imagen aerea planta de operaciones Ignacio Perez y Posicion de 
valvulas 15.03D.01 de Enagas. Abr-2012 

De la Planta de Operaciones parte un gasoducto de 30 km y 30" de 
diametro a plataforma. Consta de un tramo terrestre de 8 km y un tramo 
marina de 22 km. Antes de IIegar a costa, se encuentra una posicion de 
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valvulas lIamada BVS (Block Valve Station / Beach Valve Station) de una 
superficie aprox. de 600 m2. 

Imagen 5: Block Valve Station (Posicion de seccionamiento). 

Seguidamente el gasoducto entra en el mar a traves de un micro-tunel de 
300 m de longitud. 

El gasoducto marino, que recorre 105 22 km hasta plataforma, se encuentra 
enterrado bajo el lecho marino. Justo antes de la lIegada a plataforma y de 
emerger del mar, se encuentra una valvula submarina, conocida como 
SSIV. 

Igualmente existe otro gasoducto terrestre de 12 km y 30" de diametro 
desde la Planta de Operaciones hasta la RBG (Red Basica de Gasoductos), 
cuyo entronque esta en la localidad de Ulldecona, en la Posici6n 15.03D del 
gasoducto BVV, as! como la Estaci6n de Medida (de superficie alrededor de 
450 m2) situada dentro del recinto de la planta. 

La instalaci6n marina se encuentra a unos 22 km de la costa de Vinaroz. 
(coordenadas 400 23'43,1" N 00 42'37,6" E). Las plataformas estan 
asentadas sobre el fondo marino, con una altura de lamina de agua de 60 
m. Se compone de dos plataformas WHP (Pozes) y PUQ (Proceso, servicios 
y acomodaci6n) unidas por un puente 0 pasarela. 

Respecto a la plataforma de proceso PUQ, su topside (parte aerea) tiene 
unas dimensiones de 80 m x 35 m. Consta de tres niveles (cotas +15 m, 
+24 m y +35 m). Su peso es de 9.000 t Y esta apoyada sobre una 
estructura (jacket) de 6 patas de 4.700 t de peso. 

Respecto a la plataforma de pozos WHP, su topside tiene unas dimensiones 
de 25 m x 30 m, distribuidas en dos niveles (cotas +14 m y +23 m), con un 
peso de 1.200 t Y apoyada sobre una estructura de 4 patas (jacket) de 
1.400 t de peso. 

Por ultimo las estructuras restantes que forman la instalaci6n marina son el 
puente 0 pasarela que las une, de una longitud de 45 m de largo y 280 t de 
peso y la antorcha, que se erige sobre la PUQ, alcanza la cota +80 m tiene 
un peso de 150 t. 
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Imagen 6: Vista general plataformas PUQ, WHP Y pasarela. 

Ambas plataformas se asientan sabre el fondo marina (cota -60m) y fijadas 
par media de pilotes hincados 40 m bajo el fondo. 4 pilotes en la WHP, uno 
par cada pata y 12 pilotes (2 par cada pata) en la PUQ. 

De la plataforma WHP parten 105 13 pozos que componen el desarrollo del 
Almacenamiento Castor, 8 de produccion, 4 de monitorizacion y 1 de 
reinyeccion de fluidos, fundamentalmente agua de formacion acompanante 
del gas producido. 

El yacimiento se encuentra a una profundidad en el subsuelo entre 1. 700 m 
y 1.920 m. De dicho yacimiento se extrajo petroleo en 105 anos 60 par Shell 
y fue abandonado a finales de 105 anos 70, fue el entonces denominado 
Yacimiento Amposta. 
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5. ESTRATEGIA DE DESMANTELAMIENTO 

En el presente documento se presenta una estrategia de desmantelamiento 
tanto para las instalaciones del proyecto Castor propiamente dichas 
(ejecutadas por ESCAL) como para las instalaciones de Enagas disenadas y 
construfdas para conectar el proyecto con la Red Basica de Gasoductos. En 
la imagen 7 se puede ver un esquema de las instalaciones a desmantelar. 

G .. "oducto 5ubrno.lno 
22 km "30w 

SS1V 

(BVS) 
Po5ld6n de 

secdonamlento 

Plenm Pus. 
operlldones 15.03.D.01 

~soducto tarntS l.nI 
B km "30· 

& 

Imagen 7: Esquema general de las instalaciones a desmantelar. 
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5.1 Propuesta de tramitacion administrativa 

El proyecto se iniciara tras el Acuerdo del Consejo de Ministros que decrete 
el desmantelamiento (articulo 1.2 y 3.2 del Real Decreto-Iey 13/2014, de 3 
de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes en relacion con el 
sistema gasista y la titularidad de centrales nucleares) y seran necesarias 
las siguientes actuaciones: 

1. a- Solicitud de determinacion del alcance del Estudio de Impacto 
Ambiental (articulo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
Evaluacion Ambiental) 

Documentacion: Documento inicial del proyecto con el contenido establecido 
en dicho articulo 34. 

Plazo: 3 meses desde la recepcion de la solicitud ante el MAPAMA. 

1. b- Solicitud por parte de la Autoridad Competente de 
informe/permiso a la comision OSPAR de conformidad con el 
tratamiento de las instalaciones mar adentro no utilizadas dentro de la zona 
maritima (Decision 98/3 de OSPAR en virtud de la adhesion del Estado 
espanol al Convenio para la Proteccion del Medio Ambiente Marino del 
Atlantico del Nordeste). 

Para la elaboracion de toda la documentacion tecnica relativa al 
desmantelamiento (documento inicial del proyecto, Estudio de Impacto 
Ambiental y Plan de Desmantelamiento) y para cualquier proceso de 
evaluacion de las actuaciones correspondientes, tanto el promotor como las 
Autoridades Competentes (MINETAD Y MAPAMA) deberan tomar en 
consideracion las prescripciones contenidas en la Decision OSPAR que, por 
principio general, prohlbe el hundimiento y abandono de las instalaciones 
mar adentro no utilizadas dentro de la zona maritima, imponiendo la 
reutilizacion, reciclaje 0 eliminacion definitiva en tierra de las instalaciones. 
Ello no obstante, establece un marco para la eliminacion en el mar de 
instalaciones mar adentro no utilizadas mediante un procedimiento de 
evaluacion y posterior permiso por las que se permite una eliminacion 
alternativa. Permitida en ciertos supuestos el hundimiento 0 dejar parcial 0 

totalmente en su emplazamiento parte de las instalaciones. Es un 
procedimiento excepcional que requiere: 

Documentacion: Preparacion de informe para la evaluacion tecnico­
ambiental de la eliminacion de las instalaciones (Anexo 2 de la Decision 
98/3) y preparacion de informes antes y despues de la actuacion (Anexo 4) 
a presentar en la Comision. 
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Procedimiento de consultas a los otros Estados miembros, procedimiento de 
evaluacion y posibilidad de reuniones consultivas que coordinara el 
Secretario Ejecutivo de la Comision OSPAR. 

Ademas sera requisito indispensable una verificacion independiente. 

El plazo estimado para el otorgamiento del permiso es de 8 a 10 meses. 

Organo que otorga el permiso: MAPAMA/MINETAD 

1. c- En cumplimiento de 10 dispuesto en el Real Decreto-Ley 
16/2017, de 17 de noviembre (articulo 2 y Disposicion Adicional Segunda), 
por el que se establecen disposiciones de seguridad en la investigacion y 
explotacion de hidrocarburos en el medio marina se debera: 

• Designar un operador en medio marina como maximo responsable en 
el proceso de Desmantelamiento (articulo 3) 

• Elaborar el informe modificado de Accidentes Graves (aplica al 
desmantelamiento. Articulo 7.5) 

• Elaborar Plan Interno de Emergencia (articulo 8) 
• Someterse a una verificacion independiente (articulo 9) 
• Cumplir con el Plan Externo de Emergencias que prepare el Ministerio 

de Fomento (articulo 13). 
• Elaborar el plan de respuesta ante emergencias en cada fase de 

desmantelamiento de las instalaciones offshore (articulo 15). 

2.- Solicitud de Autorizacion Administrativa de cierre de 
instalaciones (articulo 88 del Real Decreto 1434/2002 de 27 de diciembre, 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribucion, 
comercializacion, suministro y procedimientos de autorizacion de 
instalaciones de gas natural) y de Evaluacion Ambiental del 
desmantelamiento de las instalaciones (articulo 7.1 a) en relacion con el 
Anexo I. Grupo 9. 17 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion 
Ambiental. 

Documentacion: Proyecto cierre/desmantelamiento y Estudio de Impacto 
Ambiental. 

Plazo para formulacion de la DIA: 4 a 8 meses desde la solicitud. 

Plazo para autorizacion de cierre/desmantelamiento: 1 a 2 meses desde la 
DIA (se precisan informen preceptivos del GTS y de la CNMC.) 
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3.-Autorizaciones Sectoriales. Solicitud una vez obtenida la Autorizacion 
de cierre. 

3.a.- Licencias municipales: 

• Provincia de Tarragona. Termino municipal: Uldecona 
• Provincia de Castellon.Terminos municipales: San Jorge, San Rafael 

del Rio, Traiguera y Vinaroz 

3.b.-Permisos: 

• Provincia de Tarragona: 
Permiso de Arqueologfa.- Direccion General del Patrimonio Cultural 
de la Generalitat de Cataluna 
Autorizacion de las Comunidades de Regantes de Pou dels 
Valentins y Uldecona 
Permiso de la Confederacion Hidrografica del Ebro para 
actuaciones en el dominio publico hidraulico. 
Vfas Pecuarias.- Direccion General del Medio Natural. 
Carreteras autonomicas.- Departamento del Territorio y 
Sostenibilidad. 

• Provincia de Castellon: 
Permiso de Arqueologfa.- Direccion General del Patrimonio 
Cultural de la Generalitat Valenciana. 
Permiso tala/afeccion arboles monumentales.- Direccion General 
del Medio Natural. 
Autorizacion de las Comunidades de Regantes de Pou del Senia, 
Planes Altes y Planetes-Estacio. 
Permiso para actuaciones en el dominio publico hidraulico.­
Confederacion Hidrografica del Jucar. 

3.c.- Concesiones: 

• Concesion de uso del Dominio Publico Marftimo Terrestre. Direccion 
General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar. 

• Concesion de Uso Superficie Puerto de Vinaroz. 

3.d.- Autorizaciones derivadas de la AAI (Autorizacion Ambiental 
Integrada): 

La instalacion cuenta con una Autorizacion Ambiental Integrada otorgada 
por la Consejerfa de Agricultura y Medio Ambiente de la Generalitat 
Valenciana de fecha 2 de febrero de 2010. Debido el cese de la actividad y 
al no alcanzar la instalacion 105 umbrales de capacidad establecidos en el 
anexo I de la Ley 6/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Prevencion, 
Calidad y Control Ambiental de Actividades en la Comunidad Valenciana, 
pasa a estar sometida a un instrumento de intervencion ambiental inferior. 
En virtud de este proceso de transicion de la A.A.I al regimen de 
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autorizaciones sectoriales y para el desmantelamiento de la instalacion se 
precisan 105 siguientes permisos adicionales: 

1- Control de ruidos, por 10 que hay que contratar una OCA y IIevar a 
cabo una medicion de ruidos. 

2- Una vez resuelva la Generalitat, dejando sin efecto a la AAI, hay que 
tramitar las notificaciones y autorizaciones APCA y la autorizacion 
como pequeno productor de residuos peligrosos. 

3- Autorizacion de vertidos ante la Confederacion HidrogrMica del Jucar 

3.e. Modificacion inscripcion en el registro Industrial y Registro 
Industrial Integrado. 

4. Situacion Propietarios afectados por la imposicion de 
servidumbres permanentes de paso de gas para los gasoductos 
terrestres y la expropiacion del pleno dominio para la construccion de las 
instalaciones fijas en superficie. Articulo 54.1 Ley Expropiacion Forzosa: lien 
el caso de no ejecutarse la obra 0 no establecerse el servicio que motivo la 
expropiacion, asf como si hubiera alguna parte sobrante de 105 bienes 
expropiados 0 desapareciese la a fecta cion, el primitiv~ duefio 0 sus 
causahabientes podrfm recobrar la totalidad 0 la parte sobrante de 10 

expropiado, mediante el abono a quien fuera su titular de la indemnizacion 
que se determina en el artfculo siguiente". 

La solucion tecnica propuesta es dejar 105 gasoductos enterrados inertizados 
y sin ningun servicio y desmantelar las instalaciones de superficie. Por ello 
hay que considerar que 105 distintos propietarios pueden ejercer (artlculos 
54 y 55 de la Ley de Expropiacion Forzosa y 63 a 70 de su Reglamento), en 
el plazo de tres meses desde que se otorgue la autorizacion de cierre, el 
derecho de reversion que consiste en recuperar, bien la propiedad, bien 105 

derechos reales constituidos, previo pago del importe del valor del suelo 
actualizado a la fecha de su solicitud. 
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5.2 Ejecucion 

5.2.1 Abandono de pozos 

En la actualidad, 105 pozos cuentan con tapones temporales (bridge plugs) 
que deberan ser desmontados, previo al abandono definitivo de 105 mismos. 
El abandono de 105 pozos se realizara de acuerdo a la normativa y 
estandares de la industria y, en resumen, consistira en la instalacion de una 
serie de barreras mecanicas (tapones de cemento) para aislar el yacimiento 
del fondo marino. 

El abandono de 105 pozos se Ilevara a cabo de tal manera que se mlnlmlce 
el riesgo de desplazamiento de fluidos al yacimiento. Dicho riesgo se 
mitigara con la instalacion de un tapon en profundidad como primera etapa 
del abandono. 

Durante las actividades de abandono se instalara una estacion submarina 
de monitoreo de eventos sfsmicos OBS (Ocean-Bottom Seismometer). 
Asimismo, se establecera un protocolo de actuacion ante sismicidad con 
sistema de alertas analogo al implantado en otros almacenamientos 
subterraneos y, en todo caso, coordinado con el Instituto GeograFico 
Nacional (IGN). Este sistema permitira conocer en tiempo real la existencia 
de eventos durante las operaciones. AI estar situado a una distancia 
considerable de las estaciones de seguimiento actuales, servira para 
localizar con mayor precision cualquier sefsmo que se pudiera producir en el 
entorno. 

La retirada de 105 tapones temporales se realizada antes de la movilizacion 
de equipos para el abandono definitivo de 105 pozos. Se estima que se 
podda Ilevar a cabo en 6 semanas, con un unico turno de 12h/dia y 10 
personas, mediante una unidad de slick-line. Entre la retirada de 105 

tapones y la movilizacion de equipos de abandono, el pozo permanecerfa en 
condiciones de seguridad, manteniendo las valvulas de cabeza (Master y 
Wing) y de fondo (SCSSV) cerradas. 
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Imagen 8: Esquema de cierres actuates en /05 pozos. Localizacion de /05 

tapones tempora/es, ais/amientos y vii/vu/as. 

La operacion de abandono definitiv~ se ejecutarfa con una plataforma Jack­
Up. La eleccion de Jack-Up como equipo para el abandono de los pozos se 
justifica por dos motivos: 

• Permite ampliar la actual limitacion del personal en la plataforma 
(POB), actualmente en 25, 10 cual limita los trabajos. 

• Permite una mayor capacidad de respuesta, tanto por espacio 
disponible como por capacidad de tiro (imprescindible para la retirada 
de los casing). 

Para esta operacion se estiman necesarios 190 dfas para completar el 
trabajo y una vez movilizada la Jack-Up. Estas operaciones se harian con 
personal trabajando a dos turnos de 12h/turno. Podrfa lIegar a ser necesario 
alrededor de 20 personas por turno. 
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Imagen 9: Jack-up HAKURYU-l0 durante operacion de perforacion de pozos en 
Castor. Nov-2010 

A la hora de hacer el estudio detallado, se debe tener en cuenta la 
particularidad de que se ha detectado la presencia de asfaltenos 
(chapapote) en la tubeda de produccion, 10 cual requiere de una limpieza 
previa al abandono definitiv~ (cementacion) de los pozos. 

Las principales etapas para el abandono definitiv~ sedan las siguientes: 

1. Instalacion de un tapon sobre la tubeda de produccion (10 mas 
profundo posible) 10 cual evita el riesgo de que pueda haber 
desplazamiento de fluidos hacia el yacimiento. 

2. Limpieza de la tubeda de produccion (tubing), 10 cual obliga una 
log!stica adecuada para el traslado a tierra de todos estos fluidos, 
as! como el coste de su tratamiento como residuo especial. 

3. Instalacion del primer tapon de cementa (150 m de columna de 
cemento) 

4. Corte y extraccion de la tubeda de produccion (tubing de 7") 
5. Corte y extraccion del primer casing (9-5/8") 
6. Instalacion del segundo tapon de cementa (150 m de cemento) 
7. Corte y extraccion del primer casing (13-3/8") 
8. Instalacion del tercer tapon de cementa (150 m de cemento) 
9. Corte y extraccion de todos los casing 5m por debajo del fondo 

marina (casing de 18-5/8" y conductores de 24" y 26") 
10. Inspeccion ROV para verificar estado del abandono de los pozos 

en el fondo marina (una vez retirada la WHP) 
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FASE 0 
Retirada de Tapones 

Temporales (FASE PREVIA) 

FASE 1 
Tap6n Profundo y 
Limpieza de Crudo 

Conexi6n con 
Yacimienm 

Imagen 10; Fases del abandono definitivo de pozos. 

FASE 2 
Cementaci6n 

en profundidad y 
extracci6n de la 

tuberfa de 
producci6n 
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Cone::Jlion con 
Yacimiento 

FASE 3 
Cementaci6n somera 

y extracci6n de los 
casing interiores 

FASE 4 
Retirada de todas las 
tuberfas someras y 

Restauraci6n del 
Fondo Marino 

!livei del Mar 

Conexion con 
Yaci miento 
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5.2.2 Desmantelamiento de las plataformas 

La secuencia de desmantelamiento que se seguirfa serfa la de retirar la 
plataforma de pozos (WHP) y posteriormente la plataforma de procesos 
(PUQ), ya que de esta forma, durante el desmantelamiento de la WHP, se 
podra aprovechar, tanto el module de acomodacion como todos los servicios 
auxiliares que parten de la PUQ. 

Durante las fases previas, es necesario realizar un reconocimiento 
submarino previo tanto de los jackets (estructura sumergida) de las 
plataformas como del lecho marino, mediante buzos para localizar posibles 
obstckulos 0 escombros que pudieran perjudicar el desmontaje de la 
plataforma, as! como posibles miembros estructurales de las jacket 
inundados. Segun el estado en el que se encuentre, se debera valorar como 
acometer los trabajos. 

La operacion de desmantelamiento se estudiara teniendo en cuenta los 
equipos actualmente disponibles a nivel mundial, que bien pueden ser gruas 
marinas de alta capacidad de carga (HLV) 0 un buque especialmente 
disefiado para el desmantelamiento de plataformas, el Pioneering Spirit, de 
la compafila AIIseas, que no requiere del uso de gruas de alta capacidad de 
carga HLV. 

Respecto alas gruas marftimas HLV, el proceso consistirfa en realizar la 
operacion de forma similar a la que se realizo para su montaje, pero a la 
inversa. Actualmente solo hay dos gruas (SSCV Thialf y Saipem 7000) 
capaces de realizar la maniobra de izado de la plataforma PUQ, si la 
operacion se realizase sin desmantelar la instalacion en alta mar. Esta 
opcion de desmantelamiento p~r partes en alta mar, supone un mayor 
riesgo y p~r tanto, un mayor coste. 
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Imagen 11 a/b: HLV SSCV THIALF durante carga de topside y montaje de jacket de 
la plataforma PUQ. Nov-2011 

Imagen 12: HLV Saipem 7000 durante carga de topside WHP. Mar-2010 

La otra opclon es el empleo de un buque que realiza la operacion 
posicionandose bajo la plataforma, elevandola y sustentandola por medio de 
unos gatos sobre balancines hidraulicos. Ello minimiza 105 trabajos previos 
requeridos y reduce 105 riesgos. Actualmente se esta analizando la 
viabilidad de esta alternativa. 
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Imagen 13: Posible alternativa de desmontaje sin HLV. EL buque Pioneering Spirit 
portando un topside en su proa y la jacket en su popa. 

Se debe tener en cuenta que estos equipos (gruas y buque) pueden estar 
muy solicitados segun la epoca del ano y su precio puede variar 
notablemente. Por ello es recomendable reservarlos con mucha antelacion. 

5.2.2.1. Operaciones previas 

Las operaciones de preparacion para el desmontaje de las plataformas 
variaran segun la opcion final: 

Opcion de izado con gruas HLV: 

• Reponer orejeta faltante en la plataforma WHP, que fue eliminada 
despues del montaje. 

• Reponer los 4 trunions de izado de la plataforma PUQ, que fueron 
eliminados despues del montaje. 

• Despejar nivel 3 de la plataforma PUQ (retirar turbocompresores, 
turbogeneradores, enfriadoras, tanques de succion, slug-catchers y 
otros equipos menores) para poder apoyar las eslingas 0 bien 
fabricar una sobre-estructura como la que se empleo durante el 
montaje. La retirada de los equipos requerirfa de un estudio previo 
del centro de gravedad de la plataforma PUQ para el izado. 

• Colocacion de la eslingas para el izado en ambas plataformas, puente 
y antorcha. 

• Instalacion de andamios temporales, tanto en las patas del jacket de 
la WHP, como del jacket de la PUQ, que posibiliten el trabajo 
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posterior de corte almenado de patas, utilizando para ello 105 

soportes existentes en todas las patas. 
• Disenar y montar cunas en barcazas para el posicionamiento seguro 

de 105 equipos. 

Opcion por buque Pioneering Spirit: 

• Si fuera necesario tras realizar los calculos de esfuerzo, habria que 
reforzar la estructura bajo el nivel 1 de ambas plataformas en los 
puntos en los cuales se posicionan los gatos hidraulicos. 

• Preparar las patas para la insercion de los utiles de corte interior. 

Actividades comunes: 

WHP, PUENTE Y ANTORCHA 

• Retirar almace!n de herramientas y caseta medidora de inmisiones en 
el nivel 2 de la WHP. 

• Retirar aceite hidraulico de la unidad de control de pozos de WHP y 
de la valvula hidraulica de gasoducto (SDV-30S01) y posterior 
limpieza. 

• Sellado de 105 drenajes de plataforma WHP. 
• Retirar partes de la estructura del puente que pudiesen interferir 

durante la maniobra. Si es necesario, colocar andamios temporales 
en zonas que hubiese algun riesgo debido a dicha retirada. 

• Si fuese necesario, anadir orejetas a la antorcha para su posterior 
eslingado. 

• Cortar tuberias y cableado electrico de interconexion del puente. Se 
debe tener en cuenta que las balizas de posicionamiento (Nav-Aids) 
deberan estar en funcionamiento hasta su retirada. 

• Cortar tuberias y cableado electrico de la antorcha a excepcion de las 
balizas de navegacion aerea. 

• Cortar escalera de ascenso desde la jacket a plataforma WHP. 

A partir de este punto se podria proceder a la retirada del puente, 
plataforma WHP, jacket WHP y antorcha. 

• Cortar caissons de las bombas de agua de mar de la plataforma PUQ. 
Apoyarlos en la jacket y fijarlos a la misma para evitar su movimiento 
durante el transporte. 

• Vaciar sistema de agua de mar. 
• Instalacion de un radioenlace temporal de comunicaciones. 
• Desconexion de la tuberia de gas en el fondo marino. Esta actividad 

se debera coordinar con el abandono del gasoducto. 
• Cortar tuberfa de gas entre plataforma PUQ y jacket. (Riser). 
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• Cortar y retirar tramo bridado de 105 J-tubes (tubos por 105 cuales 
ascendfan las comunicaciones y umbilicales) 

• Cortar y retirar caisson descarga del sistema de agua de mar. 
• Instalar sistema temporal de carga y baterfas para suministrar 

energfa alas balizas de las plataformas. 
• Sellado de los drenajes de plataforma PUQ. 
• Comprobar la correcta fijacion de los equipos principales y 

secundarios para evitar movimientos y roturas innecesarias durante 
el izado y navegacion. 

• Vaciado del tanque de drenajes abiertos y cerrado. 
• Cortar escalera de subida desde la jacket a la plataforma PUQ. 

Asegurar la escalera con diferenciales de cadena para subir previo a 
la maniobra ya que debe estar operativa para el embarque de 
personal. 

• Desconectar todos 105 sistemas electricos. 
A partir de este punto la instalacion no tendra energfa y por 10 tanto 
no sera habitable. El personal se debera de desplazar a la misma 
desde tierra, preferiblemente en barco. 

• Con la ayuda del diesel de emergencia, retirar generadores diesel de 
energfa temporales, tanques y PCI colindante. 

• Vaciar anillo PCI. 
• Vaciar y limpiar tanque de diesel principal. 
• A valorar si es necesario la retirada de botellas de agentes extintores 

C02 y FM200. 
• Desmontar bombas jockey y bombas PCI. 
• Cortar y retirar caisson descarga Jockey y bombas PCI. 

Se estima que la realizacion de estas actividades puede variar entre 6 y 9 
meses, segun el medio con el que se cuente para la retirada. 

5.2.2.2. Retirada de las plataformas 

Se estima que la realizacion de estas actividades puede variar en funcion de 
105 medios con los que se cuente, como el numero de barcazas. Se estima 
puede ser de entre 1 y 3 meses. 

Por media de grua HLV 

• Conexion de las eslingas de la antorcha. 
• Cortar cables que suministran energfa alas balizas de la antorcha. 
• Cortar patas de la antorcha. 
• Retirar la antorcha ubicada en el nivel 3 de la PUQ y carga y 

transporte en barcaza a desguace. 
• Fijar eslingas en el puente. 
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• Cortar cables que suministran energfa a la WHP en ambos extremos 
del puente. 

• Retirada del puente/pasarela de union entre las plataformas y carga 
en barcaza y transporte a desguace. 

• Conexion de las eslingas al topside del WHP y tensionado de las 
mismas. 

• Corte en forma de almenas de las 4 patas de la estructura del jacket 
de la WHP justo por debajo de su union con el topside, para 
independizar ambas estructuras. 

• Izado y colocacion en barcaza del topside de la WHP y transporte al 
punto indicado. 

• Conexion y tensionado de las eslingas en 105 trunions del jacket de la 
WHP. 

• Liberacion del jacket WHP por medio del sistema que lIeva instalado 
para tal fin. Si no es posible, se debera realizar un corte 5 metros 
por debajo del lecho marina de 105 4 pilotes de fijacion del jacket de 
WHP. 

• Izado, vaciado del agua de mar, colocacion en barcaza del jacket de 
la WHP y transporte a astillero para desmantelamiento definitiv~. 

• Conexion de las eslingas al topside del PUQ y tensionado de las 
mismas 

• Corte en forma de almenas de las 6 patas de la estructura del jacket 
de la PUQ justo por debajo de su union con el topside, para 
independizar ambas estructuras. 

• Izado y colocacion en barcaza del topside de la PUQ y transporte a 
punto indicado. 

• Conexion y tensionado de las eslingas en 105 trunions del jacket de la 
PUQ. 

• Liberacion del jacket PUQ por medio del sistema que lIeva instalado 
para tal fin. Si no es posible, se debera realizar un corte 5 metros 
por debajo del lecho marina de 105 12 pilotes de fijacion del jacket de 
WHP. 

• Izado, vaciado del agua de mar, colocacion en barcaza del jacket de 
la PUQ y transporte a astillero para desmantelamiento definitiv~. 

Por medio de bugue Pioneering Spirit 

• Instalar utiles de corte interno de las patas de la jacket WHP 
• Fijar eslingas en el puente. 
• Cortar cables que suministran energfa a la WHP en ambos extremos 

del puente. 
• Retirar puente mediante grua del buque. Acopiar en el buque 0 

barcaza si fuese necesario. 
• Posicionar buque bajo plataforma WHP y equilibrar 105 gatos 
• Cortar las 4 patas. 
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• Levantar y retirar con el buque la plataforma. 
• Retirar utiles de corte de las patas de la WHP. 
• Liberacion del jacket WHP de los pilotes del fondo marina por medio 

del sistema que lIeva instalado para tal fin. Si no es posible, se 
debera realizar un corte 5 metros por debajo del lecho marina de los 
4 pilotes de fijacion del jacket de WHP. 

• Izado, vaciado del agua de mar, colocacion en la parte trasera del 
buque. 

• Transporte hasta astillero 0 punto indicado. 
• Instalar utiles de corte interno de las 6 patas de la jacket PUQ 
• Posicionar buque bajo plataforma PUQ y equilibrar los gatos 
• Cortar las 6 patas. 
• Levantar y retirar con los hidraulicos del buque la plataforma. 
• Liberacion del jacket PUQ de los pilotes del fondo marina por medio 

del sistema que lIeva instalado para tal fin. Si no es posible, se 
debera realizar un corte 5 metros por debajo del lecho marina de 105 

12 pilotes de fijacion del jacket de PUQ . 
• Izado de la jacket de la PUQ, vaciado del agua de mar, colocacion en 

la parte trasera del buque. 
• Transporte hasta punto indicado. 

5.2.2.3. Desguace en tierra 

El destino final de los restos de la plataforma seguira el esquema de 
reutilizacion antes que el reciclaje y este preferiblemente a la eliminacion, 
tal y como propone la OSPAR 98/3. Los compresores de inyeccion podrfan 
ser reutilizados, as! como parte de 105 equipos 0 estructuras reciclados. 
Aquellas partes que no puedan ser empleadas de esta manera serian 
eliminadas como chatarra. 

5.2.3 Abandono de gasoducto submarino 

El gasoducto en la actualidad se encuentra inertizado y limpio ya que no ha 
pasado por el gas "sucio", procedente del almacenamiento. Teniendo en 
cuenta que el gasoducto esta enterrado, el desmantelamiento total del 
mismo serfa muy costoso y tecnicamente diffcil de ejecutar, por no 
mencionar el impacto que se ocasionaria sobre el fondo marino. Por 10 

tanto, en el presente documento se considera como mejor estrategia de 
desmantelamiento el abandono del mismo. Los pasos a ejecutar seran 
acordados junto con el organismo ambiental competente, si bien, a grosso 
modo, se podria considerar 10 siguiente: 
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• Si se determina, limpieza interior de la tuberia de gas con el paso de 
pistones. 

• Inundaci6n del gasoducto submarino. 
• Por medio de buzos 0 ROV, se debera proceder a: 

o Retirada de la valvula de fondo SSIV. 
o Retirada de 105 tubos umbilicales desde la SSIV a plataforma, 

tanto fibra como aceite hidraulico para operar la SSIV. Notar 
que dicho aceite es biodegradable. 

o Retirada de 105 4 tramos bridados de gasoducto desde la SSIV 
hasta la subida a plataforma (riser) 

o Si se determina, tapar dicho gasoducto para evitar la entrada 
de vida marina. 

Estas actividades se deberian realizar al tiempo que se estan realizando 105 

trabajos previos a la retirada de plataformas y una vez se haya instalado el 
radioenlace temporal. Con posterioridad al abandono de la instalaci6n se 
realizara una monitorizaci6n del fondo marino, en el area afectada p~r el 
gasoducto, con objeto de comprobar que se mantienen las profundidades de 
enterramiento. 

5.2.4 Retirada de escombros del tondo marino e inspeccion 

Con posterioridad al desmontaje de plataformas y abandono del gasoducto, 
se realizara una inspecci6n del fondo marino en un area de 500 m de la 
cabeza de 105 pozos y en una franja de 200 m centrados en el eje del 
gasoducto submarino, con objeto de detectar cualquier residuo procedente 
de proyecto desmantelado. Los residuos seran posteriormente recogidos y 
trasladados a costa para su desguace. 

5.2.5 Desmantelamiento de la planta de Operaciones y BVS 

Se estima que estas actividades pueden durar entre 6 y 9 meses. 

• Desconexi6n electrica de equipos de planta 
• Retirada de 105 equipos. Posible reutilizaci6n 0 bien a chatarra. 
• Retirada de las Ifneas y estructuras como chatarra. 
• Demolici6n de cimentaciones y zapatas hasta una profundidad 

mfnima de 1 metro. 
• Retirada de pavimentos. 
• Retirada de escombros a traves de un gestor 
• Desconexi6n electrica de edificios. 
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• Retirada de material como plasticos, metales y cables. Tratamiento 
como chatarra. 

• Demolicion de edificios y vallados perimetrales 
• Demolicion de cimentaciones hasta un metro de profundidad. 
• Retirada de escombros a traves de un gestor. 
• Nivelacion del terreno. 

5.2.6 Abandono del Gasoducto terrestre desde Planta de 
Operaciones a la BVS. 

Como se ha comentado con anterioridad, el gasoducto tanto en su parte 
terrestre como submarina, se encuentra inertizado y limpio, ya que por el 
no ha pasado gas sucio procedente del almacenamiento. El gas que ha 
pasado procedia de la red basica de gasoductos, el cual es un gas seco y 
filtrado. Por 10 tanto, no se estan considerando operaciones de limpieza 0 

inertizado del mismo. La estrategia de desmantelamiento del gasoducto 
sera la del abandono en el sitio (gasoducto enterrado) y, en 105 cruces del 
gasoducto con servicios (autopistas, carreteras, caminos asfaltados), el 
aislamiento del mismo y relleno con mortero (tanto tuberia de linea como 
de perforacion), con objeto de evitar posibles subsidencias futuras. 

5.2.7 Oesmantelamiento de la posicion de gasoducto en 
Planta de Operaciones (Pos. 15.030.01) y abandono del 
gasoducto hasta la Pos. 15.030 del BVV (Ramal a 
Castor) . (Instalaciones de Enagas) 

La Posicion 15.03D.01 de Enagas es el final del Ramal a Castor y cuenta con 
105 siguientes elementos: 

• Nudo de valvulas de seccionamiento y derivacion con trampa de 
rascadores (final del ramal a Castor). 

• Unidad de medicion Fiscal (Medidores tipo MUS) con cobertizo en el 
area de medidores. 

• Sala de control. 

El proceso de desmantelamiento sera el siguiente: 

1. Desmontaje de elementos mecanicos unidad de medicion para 
posible reutilizacion (valvulas, spool de medicion, instrumentos, 
ca rretes, etc). 
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2. Desmontaje de equipos (armarios de control, comunicaciones, 
cromatografos, sistema de seguridad patrimonial, etc.) 

3. Desmontaje de equipos aereos del nudo de valvulas 
(principalmente trampa de rascadores y tuberias bridadas). 

4. Retirada de cables. 
5. Excavacion sobre tuberias de nudo de valvulas. 
6. Corte y desmonte de nudo de valvulas. 
7. Retirada de vallado perimetral. 
8. Demolicion de estructuras (sala de control, viales, cimentaciones, 

arquetas, etc. 
9. Retirada de escombros y gravilla y transporte a vertedero. 
10. Escarificado del terreno y movimiento / aportacion de tierras para 

su restitucion a su estado inicial. 

La estrategia de desmantelamiento para el gasoducto de Enagas 
denominado "Ramal a Castor" es la misma que para el gasoducto terrestre 
desde la Planta de Operaciones a la BVS, es decir, abandono en el sitio y, 
en los cruces del gasoducto con servicios (autopistas, carreteras, caminos 
asfaltados), el aislamiento del mismo y relleno con mortero (tanto tuberia 
de linea como de perforacion), con objeto de evitar posibles subsidencias 
futuras. 

En la Posicion de cabecera del gasoducto simplemente se aislara la 
derivacion del ramal mediante la instalaci6n de un CAP (aislamiento 
mecanico). 
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6. CRONOGRAMA 

En la pagina siguiente se incluye un cronograma propuesto para la 
ejecucion del proyecto de desmantelamiento. No obstante, hay que tener en 
cuenta que este cronograma puede verse sensiblemente modificado 
teniendo en cuenta que ciertas actividades que se encuentran en la ruta 
crftica no dependen exclusivamente de Enagas (Gestion de permisos, 
ventanas de trabajo de equipos (HLV's), etc). 
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Febrero de 2018 

Cronograma desmantelarniento Proyecto Castor Rev. 2 

Ingenierra previa 

Gestl6n de permlsos 
========, 

Sollcitud alcance EIA 

OSPAR (Por Autoridad Compentente) 

Actuaclones relacionadas con el RDL 16/2017 

Autorlzaclon Admlnlstrativa de Clerre y EIA 

Autorlzaclones, permisos y concesiones 
sectoriales 

Autorlzaclones y permisos derlvados de la AAI 

Contratacion de servicios 

Ingenieria de detalle 

Q; Abandono de pozos 

Preparaclon para et desmontaje de 
plataformas 

Rettrada de ptataformas y puesta a 
disposici6n para desguace 

Abandono gasoducto submarino 22 km " 
30" 

Retirada de escombros del fondo marino e 
inspecci6n del lugar 

Inspecciones futuras area pozos y 
gasodudo submarlno 

Desmantetamiento planta de operaciones 
Ignaclo Perez y BVS Y restttucion 

Abandono gasoducto terrestre 8 km " 30" 

Oesmantelamiento Pos. 15.03.0.01 y 
restitucion 

Abandono gasodudo terrestre 12 km ,,6'" 
30" 

ANO 1 ANO 2 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 

-
ANO 3 ANO 4 ANO 5 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

• 
,Frecuencia de las inspecciones a 
determinar con el MINETAD. Primera 
inspeccion tras la finalizacion de 105 
trabajos de desmantelamiento. 

-
-• 
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7. PRESUPUESTO 

A continuacion se incluye el presupuesto para el proyecto de 
desmantelamiento de Castor, bajo las siguientes premisas: 

1. Presupuesto de clase 3. Grado de precision ±30% 
2. Se trata de un presupuesto de coste (costes directos), no 

incluyendose en el mismo gastos generales ni beneficio de 
Enagas. 

3. Se consideran un 20% de contingencias. 
4. Existen partidas que tienen un alto riesgo de sufrir variacion bien 

por condiciones de contratacion fluctuantes, bien por imprevistos 
durante la ejecucion. Las partidas que mayor riesgo de variacion 
tiene son las relacionadas con la contratacion de la HLV en el 
desmantelamiento de plataformas, el abandono de pozos y el 
desmantelamiento de las instalaciones de superficie. 

5. En el presupuesto de abandono de pozos se han incluido los 
costes de operacion de la plataforma durante un periodo de un 
ana (personal de operacion y mantenimiento durante fase de 
abandono de pozos e inicio de preparacion de plataformas). 

6. No se han tenido en cuenta ni ingresos ni gastos relacionados con 
las actividades de aprovechamiento de los equipos existentes 0 

bien su tratamiento como chatarra, que deberan ser valorados con 
posterioridad. 

7. En el presupuesto se tiene en cuenta que la estrategia de 
abandono de los gasoductos (onshore y offshore) es dejarlos en el 
sitio, no considerandose su desmantelamiento. La estrategia que 
se adopte finalmente dependera de 10 que indiquen las 
autoridades ambientales e impactaran en el presupuesto de 
ejecucion del proyecto. 

8 . La partida de gestion del proyecto incluye los costes de personal 
de gestion de todo el proyecto. Si el proyecto se decide ejecutar 
por partes (por ejemplo, solo abandono), esta partida debera 
recalcularse. 

9. El presupuesto es en euros constantes de 2018. 
10. La frecuencia y el numero de las inspecciones a realizar en el area 

de pozos y gasoducto submarino puede variar con respecto a 10 
contemplado en el presupuesto. 
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Plan Previa de Desmantelamiento - AS Castor Feb-2018 

UESTODccsaa, a t " -- Total (t:) ~-. ..". .~. ::-... ...... "" . - --,. 

1 Abandono de P02DS 58.158.000 

2 Desmant elamiento de plataformas 159.360.000 

3 Umpieza y reposici6n de entomo marino 8.400.000 

4 Abandono gasoducto submari no 22 km 030" 4.200.000 

5 Inspecciones futuras area pozos y gasoducto submarino 1.056.000 

6 Desmantelamiento plant a de operaciones Ignacio Perez y BVS Y restituci6n 18.927.944 

7 Abandono gasoducto terrestre 8 km 0 30" 960.000 

8 Desmantelamiento Pos. 15.03.0 .01 y restituci6n 2.400.000 

9 Abandono gasoducto t errestre 12 km 0 30" 1.200.000 

10 Gesti6n del p oyecto 5.254.560 

Presupuesto e lase 3 (± 3{)%) 259 .916.5 04 
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