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1. OBJETO  

El objeto del documento es presentar el Plan de hibernación de las instalaciones en tierra y en 
plataforma del almacenamiento de gas  subterráneo Castor. En el alcance de este documento se 
define los equipos y sistemas críticos que quedarán operativos durante la fase de hibernación, no 
quedando incluido el plan de mantenimiento de los mismo, éste será recogido en otro documento. 

2. ALCANCE  

El alcance de este documento es realizar el plan de Hibernación de las instalaciones del 
almacenamiento de gas natural denominado Castor garantizando la integridad y seguridad de las 
instalaciones, las personas y el medioambiente. 

La realización del plan de hibernación conlleva el desarrollo de los siguientes puntos: 

• Definición de la estrategia y plan de hibernación. 

• Filosofía de preservación de los equipos e instalaciones. 

• Configuración de las instalaciones con criterios de seguridad y mantenibilidad, 
adecuándolas al plan de hibernación. 

• Definición de actividades y trabajos necesarios para la implementación del plan de 
hibernación. 

Lloyds, como entidad certificadora, realizará una revisión de este documento, que se entregará  
en la documentación final. 

3. PLAN DE HIBERNACION 

3.1   Requerimientos 

El desarrollo del presente informe considera las siguientes condicionantes: 

• El plan de hibernación se desarrollará considerando un periodo de hibernación de los 
equipos de 2 años. 

• Se retirará el gas de las instalaciones, las instalaciones estarán despresurizadas e 
inertizadas con nitrógeno con una ligera presión positiva. 

• Se realizará el abandono temporal de los pozos, siguiendo la normativa al respecto 
del  Reino Unido para el Mar del Norte. 

• El plan de mantenimiento se adecuará a la situación particular de cada equipo según 
queden operativos, stand by o pasen a estado de hibernación. 

• Se realizará el mantenimiento legal de aplicación a instalaciones en servicio. En plataforma 
se aplicarán los reglamentos de Estado Español. 

• En una primera fase se operará la plataforma desde tierra, la plataforma sólo estará 
habitada cuando se realicen tareas de mantenimiento. En una segunda fase se 
monitorizará, tanto plataforma como tierra desde AS Gaviota. 
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3.2  Estrategia de hibernación 

Se establece la estrategia de preservación de las instalaciones y de los equipos con las siguientes 
consideraciones: 

1. Garantizar la seguridad del personal y de las instalaciones. 

2. Mantener el buen estado de los equipos e instalaciones con un mínimo de mantenimiento. 

3. Frenar la degradación de la vida útil de funcionamiento de los equipos sin costes excesivos 

4. Se considera que para la vuelta a la puesta en marcha de las instalaciones será necesaria un 
comisionado de todos los equipos y sistemas, para lo cual se estima un plazo de ejecución de 
9 meses. 

La estrategia que se propone es la de mantener operativos únicamente los equipos y sistemas 
esenciales que permitan el desarrollo de la actividad de mantenimiento en condiciones óptimas de 
seguridad para las personas y las instalaciones.  

Durante el periodo de hibernación, es imprescindible mantener disponibles o en "standby" algunos 
sistemas  necesarios para la realización de los trabajos de mantenimiento, cuando así lo requieran, 
el plan de mantenimiento de estos equipos se adaptará a la condición de standby. 

Según se desprende de lo anterior se tendrá que definir los equipos y sistemas esenciales y 
críticos así como los equipos que quedarán en “standby”. 

Los equipos e instalaciones no definidos como esenciales y críticos para la realización de los 
trabajos de mantenimiento quedarán hibernados. El mantenimiento de estos equipos se reducirá 
adaptándose a las condiciones óptimas de conservación  para una futura puesta en marcha 
minimizando los costes. 

Es necesario revisar y adecuar el plan y gamas de mantenimiento de todos los equipos. 

Para garantizar la ausencia de gas en la planta de tierra y en las plataformas marinas se realizará 
la despresurización, inertización y aislamiento de las instalaciones. Como consecuencia de la 
ausencia de gas se necesitara un sistema alternativo de producción de energía eléctrica para la 
plataforma y energía eléctrica de emergencia para la planta de tierra. Este sistema alternativo de 
producción de energía eléctrica se realizará mediante generadores diésel. 

También hay que considerar dentro de la estrategia de hibernación, la adaptación de los recursos 
humanos y logísticos que se verán modificados con motivo de la condición de hibernación de las 
instalaciones. 

3.3  Equipos y sistemas críticos 

Se definirán los equipos y sistemas críticos como aquellos equipos elementales que permitan 
asegurar la seguridad de las personas y las instalaciones así como el desarrollo de la actividad de 
mantenimiento en óptimas condiciones. 

En anexo A se recoge la totalidad de los equipos identificando los equipos esenciales para el plan 
de hibernación. 

Ateniéndonos a lo expuesto en los requerimientos del punto 2.1 quedarían operativos los 
siguientes equipos y sistemas: 

En la planta OOP y en Plataforma (PUQ y WHP): 

• Sistema de control y de monitorización de los sistemas de seguridad (sistema de control 
DCS e ICSS, sistemas de emergencia ESD) 

• Sistemas PCI: detección fuego y protección contra incendio. (diluvio, extintores, gases de 
extinción edificios técnicos y gases de extinción de los paquetes bombas contra incendio) 
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• Sistemas de detección gas,  en las zonas donde haya posibilidad de existencia de gas.  
(exclusivamente en cabezas de pozos y en tuberías de gas no inertizadas) 

• Sistemas de telecomunicación 

• Equipos de video vigilancia 

• Sistema eléctrico. 

• Sistemas de Alimentación Ininterrumpida. 

• Protección Catódica 

• Aire acondicionado de los edificios y locales técnicos. 

• Alumbrado de las instalaciones 

• Equipos e instalaciones de recuperación y tratamiento de efluentes  

• Agua potable y agua de servicio 

• Aire instrumentos y aire de servicio 

• Sistema de drenaje 

En Plataforma, además de los anteriores quedarían o perativos los siguientes equipos y 
sistemas críticos: 

• Válvulas de seguridad de cabezas de pozos y sistema de monitoreo de los pozos (presión 
de cabeza y casing, presión de yacimiento en los pozos de observación).  

• Sistema hidráulico HPU de la válvula submarina y válvula de cierre del gasoducto en la 
plataforma (10 SDV 30501) 

• Sistema de producción de agua sanitaria y de servicio 

• Sistema de tratamiento de agua negras y grises 

• Módulo habitacional 

• Generador de emergencia 

• Generadores eléctrico Diésel (nueva instalación) 

• Skid de producción de electrolisis para la protección de los circuitos de agua de mar 
(Petion) 

• Bomba Jockey de presurización del anillo de agua de incendio y producción de agua dulce 

• Instalaciones de almacenamiento y distribución de diésel 

• Grúas PUQ y WHP 

• Equipos de evacuación 

• Helipuerto y equipos de ayuda a la navegación. 

• Barco de vigilancia de la zona de exclusión. 

• Venteo 

• Sistema de recuperación y tratamiento de los efluentes de proceso (Drenajes abiertos y 
cerrados de PUQ y WHP) 

En Planta OOP también quedarán operativos los sigui entes equipos y sistemas: 

• Edificio almacén, talleres y edificio técnico (sala de control, salas técnicas) 
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• Suministro eléctrico exterior, distribución eléctrica. 

• Sistema de agua sanitaria y paquete de cloración. 

• Sistema de agua de servicio, suministro y distribución en la planta. 

• Suministro y distribución de agua incendio 

• Generador diésel de emergencia (nueva instalación) 

4. FILOSOFIA DE PRESERVACION 

La filosofía de preservación está fundamentada en los siguientes puntos: 

• Duración del periodo de inactividad, estimada en dos años. 

• Protección de la agresión medioambiental evitando un deterioro y corrosión excesivos. Las 
protecciones se adecuaran a las diferentes condiciones de ubicación, mar o tierra; se 
tendrá  un especial cuidado con los instrumentos y equipos con componentes y/o contactos 
eléctricos y/o componentes electrónicos. 

• Adecuación del mantenimiento a la situación de inactividad de las instalaciones. 

• Adaptación de las inspecciones en particular de las tuberías y capacidades aisladas en 
situación de inactividad, dado que las variaciones extremas de temperatura, aumentan la 
probabilidad de corrosión al degradarse el aislante por la humedad de condensación. 

• La protección contra la corrosión interna en particular en las tuberías húmedas debido a la 
presencia de oxígeno, y/o bacterias. 

Las instalaciones en tierra y en plataformas quedarán despresurizadas, inertizadas y aisladas para 
impedir la presencia de gas. 

El gas del yacimiento quedará aislado al nivel de los pozos, siguiendo la normativa al respecto 
del  Reino Unido para el Mar del Norte. 

El gasoducto quedará despresurizado e inertizado con una presión positiva de nitrógeno y aislado 
en los límites de la planta de tierra con la Red Básica de Gasoductos.   

Los turbos compresores y turbo generadores estarán inertizados y bajo una ligera presión positiva 
de nitrógeno. Los recintos de los mismos quedarán  aislados del exterior cerrando la entrada de 
aire y el escape (film termo retractable) para evitar la entrada de humedad. Las bombas de aceite y 
el circuito de lubrificación deberán estar operativos para el mantenimiento de los compresores y 
turbinas. El modo de preservación y mantenimiento de estos equipos, se recogerá de manera 
detallada en un documento específico. 

Los equipos rotativos, a excepción de los motores pequeños, se girarán manualmente para evitar 
deflexión de su eje. 

La climatización de los motores eléctricos equipados con este sistema se mantendrá operativa. Los 
motores eléctricos no equipados con resistencias de calentamiento estarán protegidos con película  
retráctil (pequeños motores) o desmontados y almacenados en lugar seco. 

El traceado eléctrico de los equipos con aislante térmico quedara en servicio para una mejor 
protección contra la corrosión externa. 

Las tuberías con aislamiento térmico sin traceado eléctrico estarán preparadas para evitar la 
formación o acumulación de condensación dejando abiertos los puntos bajos del aislante o en 
algunos casos desmontando el aislante. También se abrirán ventanillas en los aislantes en puntos 
bajos para facilitar la inspección de  la tubería.  
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La climatización del  módulo habitacional de la plataforma y de las salas técnicas  tanto en tierra 
como en plataforma se mantendrá operativa para asegurar la preservación de todos los equipos 
eléctricos y electrónicos que componen los sistemas de control, emergencia, seguridad y 
telecomunicación. 

Los módulos electrónicos de los analizadores estarán desmontados y guardados  en el almacén 
climatizado previsto a ese efecto. 

Se mantendrá el sistema de aire de instrumentos para preservar la instrumentación. 

5. CONFIGURACION DE LAS INSTALACIONES DENTRO DEL PLAN DE 
HIBERNACION   

Se describe en esta sección como quedarán las instalaciones durante el periodo de hibernación y 
modificaciones necesarias asociadas. 

5.1 Planta OOP 

5.1.1 Instalaciones de inyección y tratamiento de gas 

Las instalaciones de la planta quedarán totalmente aislada con bridas ciegas instaladas en la 
estación de regulación y de medición de ENAGAS (ERM). 

Las instalaciones de tratamiento de gas y las instalaciones de inyección están despresurizadas e 
inertizadas con nitrógeno manteniendo una presión positiva aproximadamente de 0,5 bar. 

Se monitorizará la presión de nitrógeno con objetivo de determinar posibles fugas y su origen. 

5.1.2 Turbo compresores 

Los compresores booster, compresor de permeato y compresor de reciclo quedan despresurizados 
e inertizados bajo nitrógeno manteniendo una presión aproximada de 0,5 bar. 

Las medidas de protección de estos equipos estarán recogidas en un documento específico: 
Preservación de los equipos rotativos Solar. 

5.1.3 Compresores de aire 

Los compresores de aire permanecen en funcionamiento como parte del sistema de preservación 
de los instrumentos y actuadores de válvulas manteniendo una circulación de aire seco evitando la 
condensación y por lo tanto la corrosión.  

Se mantiene la presurización con aire seco (aire instrumentos) de los bucles fusible del sistema de 
detección incendio en las instalaciones. 

5.1.4 Generador de emergencia 

Los generadores de emergencia de la planta permanecen parados e hibernados instalándose un 
generador diésel para la alimentación eléctrica de emergencia exclusiva de: 

• Los sistemas Honeywell de control de las instalaciones (DCS, ICSS) 

• Los sistema de seguridad y de protección contra incendio 

• Los sistema de video vigilancia 

• Los sistemas de telecomunicación 
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• El alumbrado de emergencia. 

• Los compresores de aire 

• La bomba jockey de presurización del anillo de agua contra incendio. 

5.1.5 Instalación de recuperación y tratamiento de efluentes de la planta 

Las instalaciones de recuperación de efluentes de la planta  permanecerán operativas en su 
totalidad.  

5.1.6 Circuito de enfriamiento 

El circuito de agua de enfriamiento y enfriadores quedara lleno con agua dulce, tratada contra 
corrosión y producto bactericida, manteniéndose una ligera presión en el circuito, evitando  las 
eventuales entradas de aire.  

5.1.7 Quemadores 

Los quemadores son hibernados con las entradas de aire y la boca de chimenea enfundadas.  

5.1.8 THT  

Para el sistema de THT se estudiará si se vaciará, limpiará e inertizará bajo nitrógeno. 

5.1.9 Venteo 

La instalaciones de venteo, una vez comprobadas la no existencia de gas, permanecerán 
hibernadas. 

Si fuese necesario poner en marcha el sistema de venteo, previamente se mantendrá un barrido de 
nitrógeno. 

5.1.10 Sistema de Nitrógeno. 

El sistema de nitrógeno con evaporador quedara en standby hasta que sea confirmada la 
inexistencia de fugas de gas y por lo tanto la necesidad del barrido del venteo y del sistema para 
alimentar el mismo. 

5.1.11 Sistema de Biotratamiento. 

Se seguirá  retirando las aguas negras y grises por camión 

5.1.12 Sistema de drenaje. 

El sistema de drenaje y tratamiento de la planta queda operativo en su totalidad 

5.1.13 Sistema de alimentación ininterrumpida. 

El sistema de alimentación ininterrumpida deberá aumentar su autonomía de los 20 minutos 
actuales a aproximadamente 2 horas. La razón de este aumento de autonomía está en que en esta 
nueva fase las instalaciones de tierra se operarán sin personal de continuo. 
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5.1.14 Sistema de control. 

En una primera fase se operarán las instalaciones desde tierra. En una segunda fase se 
monitorizará, tanto plataforma como tierra desde AS Gaviota, habiendo personal en las 
instalaciones de tierra durante la ejecución del mantenimiento. 

5.2 Plataforma PUQ 

5.2.1 Generación eléctrica 

Dada la ausencia de gas en la plataforma, la generación de electricidad deberá hacerse mediante 
generadores diésel dimensionados, capaces de producir  energía eléctrica suficiente para la 
alimentación de equipos y sistemas de emergencia a igual que para los equipos  esenciales en  la 
realización de  tareas de mantenimiento y acomodación del personal asignado a esas tareas. 

El consumo  eléctrico estimado en las plataformas en fase de hibernación, es de unos 400 KWh sin 
la puesta en funcionamiento de alguna de las grúas, las cuales tienen un consumo de 240 Kwh 

Se propone instalar dos generadores diésel, de los cuales  uno se mantendrá  funcionando 
en  continuo, quedando el otro de respaldo, para cuando haya necesidad de funcionamiento de la 
grúa. La definición de estos equipos formará parte de un proyecto aparte. 

El consumo estimado de diésel para un generador de 700 KVA es de aproximadamente de 140 
litros/h a plena carga, 95 litros a 75% de carga (datos generador diésel tipo SDMO 700KVA).  

El depósito diésel de la plataforma, el pedestal de grúa, tiene una capacidad de 38 m3, 
basándonos en el consumo estimado anterior, se dispondrá de unos 10 días de autonomía, 
dejando un margen de seguridad de 3 días, teniendo  en cuenta posibles condiciones 
meteorológicas adversas. 

Con el objeto de tener un margen más importante en la planificación de las operaciones de 
repostaje así como una reducción en la frecuencia de dicho repostaje, se ampliará la capacidad de 
almacenaje diésel de la plataforma, durante todo el periodo de hibernación a aproximadamente 100 
m3. La definición de estos equipos formará parte del proyecto de generación mediante diésel. 

Basándose en un consumo medio anterior y repostajes entre 55 a 60 m3 por barco cada 21 u 23 
días, el  margen de seguridad del diésel disponible en plataforma aumenta a 15 días permitiendo 
más flexibilidad en la planificación del suministro. Además, la cantidad de diésel transportadas 
permite por una parte usar un barco más pequeño y  por otra parte reducir el tiempo del transvase 
lo que resulta muy  importante desde el punto de vista de la seguridad así como desde el punto de 
vista económico. 

5.2.2 Generador de emergencia 

El generador de emergencia continuará con su función, adecuándose la distribución de los 
suministros a la configuración de las instalaciones en la situación de hibernación.  

5.2.3 Instalaciones de producción y tratamiento del gas 

Las instalaciones de producción y tratamiento de gas quedarán aisladas e inertizadas bajo una 
presión positiva de nitrógeno, entre el colector de pozos de la plataforma WHP y la entrada al 
gasoducto. 

El sistema de regeneración de glicol tren A y B quedará aislado.  
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5.2.4 Sistema agua de mar 

El  circuito de agua de mar y los enfriadores estarán hibernados, llenos de agua dulce con un  
tratamiento anti oxígeno y bactericida y manteniendo una ligera presión que evite la entrada de 
aire. 

Las bombas de agua de mar 60-P-12 A/B/C/D estarán desmontadas, preservadas contra la 
corrosión y guardadas en el almacén de tierra. 

Los casings de las bombas de agua de mar se cerrarán para evitar ensuciamiento y obstrucción 
por los crecimientos marinos. El agua residual contenida en los casings será tratada con cloro.  

5.2.5  Sistema Fuel gas 

El sistema fuel gas quedará despresurizado e inertizado bajo nitrógeno. 

5.2.6 Turbocompresores y turbo generadores 

El principio de hibernación de los turbo generadores y turbocompresores se resume en los 
siguientes puntos: 

• Aislamiento el recinto de las máquinas de la entrada de aire para evitar lo más posible la 
condensación por variaciones de la temperatura.  

• Mantener energizadas las resistencias de calentamiento de los motores eléctricos. 

• Turbo compresores: compresores y tuberías de gas inertizados con nitrógeno, línea de 
alimentación fuel gas cegadas 

Si se mantiene cualquier equipo energizado eléctricamente (resistencias de calentamiento), los 
sistemas de extinción por gas en el  interior del recinto de los compresores quedarán operativos  

5.2.7 Módulos hidráulicos de la válvula submarina y válvula SDV 30501 del gasoducto 

El módulo hidráulico de la válvula submarina queda operativo para mantener abierta la misma: 

El módulo de hidráulico de la válvula de cierre del gasoducto SDV 30501 queda parado pero 
disponible (en standby) 

5.2.8 Sistema Diésel 

La instalación de 2 generadores diésel adicionales para la producción de la energía eléctrica 
durante el periodo de hibernación – ver párrafo 5.3.1- conlleva la necesidad de realizar unos 
trabajos para ampliar el almacenamiento de gasóleo.  

Se realizará un proyecto con las modificaciones necesarias. 

5.2.9 Compresores de aire 

Al igual que en la planta OOP los compresores de aire de PUQ permanecen en funcionamiento 
consiguiendo mantener aire seco en las tuberías e instrumentos, realizar el mantenimiento de las 
válvulas y actuadores y presurizar los lazos fusibles del sistema contra incendio. 

5.2.10 Sistema de producción de agua sanitaria 

Se prevé el suministro del agua sanitaria por el barco de vigilancia el cual dispondrá de una 
unidad de producción de 7.000 litros/día y más de 16.000 litros de almacenamiento. 

La unidad de producción de agua sanitaria queda operativa en respaldo del barco de vigilancia en 
caso de condiciones meteorológicas que impidan el suministro con el barco. 
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5.2.11 Sistema de producción de electrolisis (Electrode Tank Petion) 

El agua ionizada de la unidad de electrolisis Petion tiene un efecto anti incrustante y anti 
corrosivo. Es necesario mantener este sistema en funcionamiento para la protección de las 
bombas de incendio y bombas Jockey utilizadas en la producción de agua sanitaria, la 
presurización del anillo del agua de incendio y la bomba de alimentación en agua de mar para el 
propio sistema de producción de electrolisis. 

El sistema de producción de electrolisis requiere una alimentación con agua de mar de unos 35 a 
40 m3/h y presión 9 bares para producir la cantidad de agua ionizada para las 4 bombas que 
quedan en funcionamiento durante el periodo de hibernación las cuales son: 

• Las 2 bombas PCI 

• La bomba Jockey para la producción de agua sanitaria y presurización del anillo de agua 
contra incendio. 

• La bomba adicional dimensionada e instalada específicamente  para la producción de 
electrolisis. 

Se instalará  la bomba Jockey adicional en uno de los casing barrel que quedarán libres después 
del desmontaje de las bombas de agua de mar 60-P-12 A/B/C/D. El agua de mar debe ser filtrada 
antes la entrada en los tanques de electrolisis por tanto se propone la instalación de un filtro de 
tipo auto limpiante con filtración a 300/400 µm adaptado al caudal y presión requerida para este 
sistema.  

Para evitar la instalación de una segunda bomba jockey se estudiará la alternativa consistente en 
cambiar la bomba actual por una de caudal superior que cubra las necesidades del Water Maker 
y del sistema de producción de electrolisis. 

5.2.12 Sistema de drenaje PUQ 

El sistema de drenaje queda operativo a la excepción de las bombas de inyección de las aguas 
aceitosas al pozo Waste Disposal. No se admite inyectar en el pozo Waste Disposal. 

En caso que sea necesario vaciar la capacidad del closed drain se realizara mediante las bombas 
booster hacia los tote tanks o cualquier otra capacidad que se dedique a la recuperación y 
transporte de los residuos aceitosos a tierra. 

5.2.13 Sistema de venteo y antorcha. 

El sistema de venteo de la plataforma queda hibernado. Si fuese necesario realizar alguna 
despresurización (monitorización de la presión de los casing de los pozos) se realizaría un 
procedimiento o instrucción operativa, con el fin de poner el venteo en servicio.  

5.2.14 Sistema de Blanketing 

Al no existir presencia de gas, el sistema queda hibernado. 

5.2.15 Flowlines, colector de pozos y separador de pruebas 

La plataforma queda totalmente despresurizada e inertizada con nitrógeno desde las wing 
válvulas de las cabezas de pozos hasta el colector de pozos incluyendo  el separador de 
pruebas. 
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5.2.16 Sistema de recuperación de efluentes WHP 

El sistema de recuperación de efluentes de la plataforma WHP queda operativo, conectado al 
mismo sistema de la plataforma PUQ para cualquier despresurización que sea necesaria en 
particular para el monitoreo de los casings. 

5.2.17 Sistema de venteo 

El sistema de venteo de la WHP queda hibernado, ver punto 5.2.13. 

5.2.18 Sistema de control. 

En una primera fase se operará la plataforma desde tierra, la plataforma sólo estará habitada 
cuando se realicen tareas de mantenimiento. En una segunda fase se monitorizará, tanto 
plataforma como tierra desde AS Gaviota. 

5.2.19 Sistema de alimentación ininterrumpida. 

El sistema de alimentación ininterrumpida deberá aumentar su autonomía de los 45 minutos 
actuales a aproximadamente 18 horas. La razón de este aumento de autonomía está en que en 
esta nueva fase la plataforma se operará sin personal en plataforma de continuo y durante la 
noche no se puede realizar viajes a plataforma. 

5.2.20 Pozos. 

El panel control hidráulico de los pozos queda operativo durante el periodo de hibernación. 

El abandono temporal de los pozos se realizará siguiendo la normativa al respecto del  Reino 
Unido para el Mar del Norte dado que no existe normativa en España. El programa de abandono 
consiste básicamente en lo siguiente: 

• Colocar tapón en fondo de pozo, Hacer prueba de presión 

• Bajar tapón en nipple superior 

• Hacer prueba de presión  

• Cerrar válvula de fondo 

Se monitorizarán las presiones anuales de manera continua. 
 

En caso de reinicio de la actividad de almacenamiento los tapones serán fácilmente retirados con 
una unidad de slickline. 

El programa de detalle será presentado previamente a la realización de los trabajos. 

 

5.3  Gasoducto 

Para la preservación del gasoducto se procederá a la despresurización del gasoducto seguido de 
un barrido con nitrógeno de forma que se reduzca la concentración de gas natural por debajo de 
4%.  

El barrido se realizaría desde la planta de tierra hacia la antorcha de la plataforma  

El gasoducto quedaría con una ligera presión de nitrógeno. 

La monitorización del gasoducto se hace mediante los transmisores de presión situados en la 
Beach Valve. 
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6. PLANNING DE REALIZACION DEL PLAN DE HIBERNACIÓN. 

Se prevé realizar el plan de hibernación con las siguientes pautas: 

Plataforma: 

1. Definición y realización de los estudios ingeniería para los trabajos de modificación a 
realizar para la implementación del plan de hibernación particularmente el estudio de 
ingeniería para la ampliación de capacidad de almacenamiento de diésel y análisis de 
riesgos. 

2. Estudiar la retirara de la plataforma los productos químicos peligrosos (metanol, 
anticorrosión, antiscale, anti espumante, Teg, THT) 

3. Vaciar drenajes abiertos y cerrados. 

4. Realizar el abandono temporal de los pozos, despresurización de los tubing e instalaciones 
de la plataforma WHP. 

5. Realización de los trabajos de ampliación del almacenamiento de diésel e Instalación de los 
generadores adicionales, conexión y pruebas.  

6. Desmontaje de una bomba de agua de mar e Instalación de la bomba adicional para el 
sistema de electrolisis 

7. Desmontaje y preservación de las otras bombas de agua de mar 60-P-12 

8. Parada y preservación de los turbo generadores y turbo compresores. 

9. Trabajos de preservación de los equipos de las plataformas PUQ y WHP 

10. Despresurización del gasoducto y aislamiento positivo en PUQ y OOP. 

Planta OOP 

1. Instalación y conexión del generador diésel de emergencia de la planta OOP 

2. Despresurización de la planta OOP 

3. Aislamiento positivo de las instalaciones de la planta OOP en la ERM y del lado del 
gasoducto.  

4. Trabajos de preservación de los equipos de la planta OOP 

Los trabajos en la planta de tierra pueden realizarse simultáneamente a los trabajos en PUQ 

7. ACTIVIDAD DURANTE LA HIBERNACIÓN DE LAS INSTALACIONES 

La actividad en plataforma y en tierra durante el periodo de hibernación será esencialmente: 

• La monitorización de los pozos. 

• La monitorización de los parámetros de funcionamiento de las instalaciones y de los 
sistemas de seguridad. 

• La preparación y realización de los trabajos de mantenimiento de los equipos operativos y 
equipos preservados. 

• Control de integridad, inspecciones periódicas reglamentarias de las instalaciones. 
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Los trabajos de mantenimiento e inspecciones se adaptarán a la condición de hibernación de las 
instalaciones descritas en el documento ENA-HIB-PM Plan de Mantenimiento AS Castor. 

8. LOGISTICA 

8.1 Transporte de personal 

El transporte del personal entre tierra y plataforma se realiza preferentemente en helicóptero. 

8.2 Transporte de material 

Se requiere un barco para el transporte de los siguientes materiales necesario para los trabajos 
de mantenimiento y la vida en plataforma: 

• Evacuación de los contenedores o big bag de la basura 

• Evacuación de los efluentes peligrosos (aguas aceitosas, aceite de máquinas etc…) 

• Contenedor de comida 

• Agua dulce, transporte y repostaje.  

• Diésel,  transporte y repostaje.  

El suministro de diésel se hará por barco dedicado a ese efecto. Se prevén 2 viajes mensuales 
para suministrar el diésel necesario para el consumo de los generadores. Este mismo barco 
puede realizar el transporte de material entre plataforma y tierra. 

La producción del agua dulce y el transvase a la plataforma podrían ambos realizarlo el barco de 
vigilancia. Mediante una unidad de  ósmosis inversa de capacidad 5000 litros al día y dedicando 
un tanque del barco al almacenamiento del agua potable se podría hacer un repostaje de la 
plataforma cada 3 días. Esta solución sería la más económica respecto a la solución que 
consistiría en transportarla en barco desde tierra. 

En el trasiego de diésel y agua se utilizaran los tubos flexibles previstos para esa función de 
repostaje desde un barco.  
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9. PRESUPUESTO 

Los trabajos necesarios para aplicar este plan de hibernación son los siguientes: 

 
Lugar  Sist.  Subsist  COMENTARIO 

PUQ Temporalidad  Instalar estación remota del DCS en A.S. Gaviota y 
radioenlace desde A.S. CASTOR a Torrespaña. 
Integraciones varias. 

 Seguridad  Estudio de los sistemas anti-intrusión en perímetro de 
tierra, almacén temporal y almacén de puerto (falta 
sensor volumétrico). 

PUQ Diesel  Recolocación de la toma de conexión de la manguera 
diesel para facilitar el bunkering de diesel, ya que va a 
ser realizado con asiduidad. 

PUQ Temporalidad  Instalación de generadores diesel en plataforma, lo que 
va a requerir: 2 generadores comunicados, aumento de 
capacidad de diesel. 

PUQ Temporalidad  Operación de interruptores de baja del MCC de forma 
remota. 

OOP Temporalidad  Instalación de un generador diesel de emergencia 
100kVA en OOP. 

PUQ Auxiliares Agua 
potable 

Instalación de una bomba hidroneumática de agua 
potable. 

PUQ Auxiliares Agua 
mar 

Instalación de una nueva bomba sumergible 

PUQ Pozos   Taponar pozos. 

Turbocompresores    Preservar 10 turbomáquinas 

All Inyección / 
Proceso 

  Instalación de aislamientos positivos. 

All Certificación  Revisión y supervisión por Lloyds del proceso de 
hibernación. 

All   Despresurización, barrido e inertizado gasoducto y 
sistemas a hibernar. 

 
El presupuesto estimado para la ejecución de dichos trabajos asciende a 1.238.605 €. 
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10. ANEXOS 

ANEXO A 
 

Lista de equipos y estatus durante el periodo de hi bernación ENA-HIB-LST-001 
 
 

ANEXO B 
 

Planificación de los trabajos de hibernación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


